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Infoabend Schutz vor Hochwasser und Starkregen far unsere Re gion.
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Hochwasserrisikomanagement NRW
Risiken aus Uberflutung insgesamt

| Starkregen _ Kanaliiberstau

Kommunale Kommunale Kommunale
Hochwasserschutzkonzepte Starkregenschutzkonzepte Konzepte Kanalisation
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https://www.klimaanpassung-karte.nrw.de/



Hochwasserrisikomanagement NRW
Handlungsfelder der Mal3hahmenplanung

Bauvorsorge _ Risikovorsorge
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https://www.flussgebiete.nrw.de/vor-und-nachsorge-8313



Hochwasserrisikomanagement NRW

MalRnahmenkatalog Technischer Hochwasserschutz

F Flachenvorsorge

W Natirlicher Ruckhalt

T Technischer Hochwasserschutz

T01

HWS-Konzepte und Planung von EinzelmalRnahmen

Hochwasserrisikomanagementplanung in NRW

Hochwasserrisiko und MaBnahmenplanung
Erftstadt

T02

Umsetzung von HWS-Konzepten und Einzelmalinahmen

T03

Unterhaltung und Optimierung technischer HWS-Einrichtungen -
HW-Rckhaltung

T04

Unterhaltung technischer HWS-Einrichtungen -
HW-Abwehr

T05

Kontrolle und Freihaltung der Abflussquerschnitte

T06

Beseitigung von Engstellen unter Beachtung der Ziele der WRRL

T07

Siedlungswasserwirtschaftliche Malihahmen

T08

Objektschutz an bestehenden Bauwerken und an Infrastruktureinrichtungen

V Vorsorge

N Nachsorge

‘ Vs © Goollnis-DE | BXG 2021
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Hochwasserrisikomanagement NRW

Die Landesregierung
Startseite NRW informieren NRW gestalten NRW erleben NRW-Service Q suche Nordrhein-Westfalen "
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&
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10-Punkte Arbeitsplan ,,Hochwasser- ) )
schutz in Zeiten des Klimawandels* Mediendetails

Datum 20.01.2022

,2Wir befordern Hochwasserschutzkonzepte ... von der Quelle bis
zur Mundung*

,Dort, wo bisher noch Hochwasserschutzkonzepte fehlen, fordert
das Land die Kommunen bei der Erstellung.”

Land Nordrhein-Westfalen Beliebte Links Folgen Sie uns

Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen Pressemitteilungen ’ Twitter

Horionplatz 1 Mediathek
40213 Dusseldorf Instagram
Pressekontakt

Coronavirus 0 Facebook

Impfangebote in NRW n YouTube
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Interkommunales Hochwasserschutzkonzept Erft

Erft erban



Interkommunales Hochwasserschutzkonzept Erft
Teilprojekte Sud
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Interkommunales Hochwasserschutzkonzept Erft

Projektergebnis
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Interkommunales Hochwasserschutzkonzept Erft
Beispiel

| J
Ziele:
Hochwasserrickhalt (EV)

= Reduzierung der Uberflutungsgefahr
durch:

= Technischen Ruckhalt (HRB)
= Nattrlichen Rickhalt

Objektschutz (Kommune / Eigentimer)

= Erh6hung der schadlosen
Abflussmenge innerhalb der
Ortslagen

= Schutz der Objekte vor Schaden
durch Uberflutung

Konzept
Kommune

E ‘ntumer
~ /I “""

Naturlicher Ruickhalt
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Interkommunales Hochwasserschutzkonzept Erft

Arbeitspakete

Projektsteuerung

Koordination

]  FOrderantrage & Vergaben

Qualitatssicherung

Kommunikation

Interkommunale Beitrage

Schadenspotenziale

Naturliche Retention der
Gewasser und Auen

Kommunale e
Hochwasserschutzkonzepte '™

Bestandsaufnahme und
Risikobewertung

B MalRnahmen Technischer
Hochwasserschutz

Workshops

Integration weiterer
Konzepte
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Interkommunales Hochwasserschutzkonzept Erft

BlUrgerworkshops — Austausch von Erfahrungen und Ideen
(Beispiel Wlederaufbau Bad Munstereifel)
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Interkommunales Hochwasserschutzkonzept Erft
Gemeinsame Offentlichkeitsarbeit

a) Gemeinsame Pressekonferenz
b) Burgerinformation mit HKC e.V.

c) Birgerinformation am HRB Eicherscheidt
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Interkommunales Hochwasserschutzkonzept Erft
Gemeinsame Offentlichkeitsarbeit

Erft =Verband
=]

Interaktive Karte

Projekt v Aktuelles & Termine  Ansprechpartner‘innen Q

Karte & Werkzeuge E

iy Interkommunale Hochwasser-
@ schutzkooperation &r

WebGIS

Arbeitspakete

) o
2
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Der Projektstrukturplan der Interkommunalen Hochwasserschutzkooperation Erft folgt der Unterteilung in Arbeitspaketgruppen steuerung,

Interkommunale Hochwasserschutzkonzepte und Kommunale Hochwasserschutzkonzepte. Der Erftverband ibemimmt die Arb akete in den Grup-

. ‘ : : o s Mitglieder Kreise Kommunen
pen Projektsteuerung und Interkommunale Hochwasserschutzkonzepte. Die Kommunen sind verantwortlich fir die Arbeitspakete der Kommunalen
Hochwasserschutzkonzepte
4 Eitelgemeinde WEILERSWIST

Nettersheim

ZULPICH

S M/ DIE ROMERSTADT

“ m Wir

BERGHEIM

in Mechernich
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Projektsteuerung

Der Erftverband Gbemimmt sowohl auf der Ebene
des Gesamtprojekis, als auch auf Teilprojektebene
die Projektieitung

Interkommunale Schutzkonzepte

Interkommunale Schulzkonzepte auf Teilprojeki-

ebene werden durch den Erfiverband erstellt und

umfassen im Wesentiichen die Kemthemen Hoch-

wasserrickhaltebecken und nafirliche Retention

Kommunale Schutzkonzepte

Die Erstellung der kommunalen Schutzkonzepte
liegt in der Verantwortung der Kommunen und wird
seitens des Erfiverbands koordiniert. Vier Arbeits-

pakete werden fur die kommunalen Schutzkon-

Rhein-Erft-Kreis '
—

E?eckenheim

Labandsy. Wadarn. Symprtisch.

»/ .
euskirchen

adt mit gesicnt

EUS
Eioh skl fibleal
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Interkommunales Hochwasserschutzkonzept Erft

Bisherige Planungsschritte/Termine

2021

2022

15.11.
13.12.
22.12.

20.01.
16.03. - 08.04.
04.05.
02.06.

23.06.
Seit Aug.

Festlegung Federfihrung Erftverband
Abstimmung Projektorganisation
Entwurf Kooperationsvereinbarung

1. Sitzung Lenkungsgruppe

Kick-Off Termine Tellprojekte

Abstimmung Forderung mit MULNYV / BR KaIn
2. Sitzung Lenkungsgruppe

Unterzeichnung Kooperationsvereinbarung

Forderantrage kommunale HWS-Konzepte
durch die Kommunen et S Verband
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Malshahmen des Erftverbands

Erft

Verban
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Langfristmalinahmen

Weitere Hochwasserriickhaltebecken

Vorgehensweise

Retentionsraumanalyse \/

S

Uberschlagig Bewertung
Schadenspotentiale bei HQ o,
Hydrologische Wirksamkeit

S

aaaaa

In Arbeit
Abschluss Ende 2022

Restriktionsanalyse

b Projektabwicklung (HOAI)

[
Erft mm Verband
r=eran



Langfristmal3inahmen
Weltere Hochwasserruckhaltebecken

Retentionsraumanalyse: Ableitung maglicher - T =,
Rickhalteraume aus Digitalem Geldandemodell

1. Grenzwertfestlegung
= min. und max. Beckenvolumen
= max. Dammhdhe und —lange g{_;
2. Ausschlussflachen (Siedlungsgebiete)

3. Pixel-weise Suche entlang der
Gewasser

4. Vorselektion Uber Gewichtungsfunktion:
. Verhaltnis Dammvolumen / Ruckhaltevolumen
= Verhaltnis Uberflutungsflache /

Ruckhaltevolumen
5. Bestimmung hydrologischer
Eigenschaften (Volumen — Flachen —
Dammbeziehung) fur die
Wirksamkeitsanalyse mittels NA-Modell
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Langfristmalinahmen
Weltere Hochwasserruckhaltebecken

Die ersten neuen Standorte \\.
In Vorplanung ‘.

HRB Niederberg
920.000 m3

" HRB Neffelsee
340.000 m3

Erftstadt

Weilerswist

HRB Horchheim
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HRB Eicherscheid

A 860.000 m3

4 <

O

HRB Bestand |

HRB Neue Standorte |

Suchraume fir die
nachsten Standorte
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Weitere Hochwasserriickhaltebecken

Standard-Phasenterminplan

2023 2024 2025 2026 2027

Plan

Planfeststellung
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Langfristmalinahmen
Nattrlicher Rickhalt

C AR | Frauen N

" S a %.\;
7S thal
< \/’

Entwasserung der
Flache in Richtung Erft

W\

Flutpolder

Renaturierung Bliesheim / Liblar

-

— Verlegung der Erft inkl. naturnaher Gestaltung

-~

— Ruckhalt vor der K44

— Auenentwicklung als 6kologischer
Kompensationsraum

/

— Flutpolder nordlich der K44

sqeBuelynN 42 elart

\
. -'.’/<
57
- .

o’ .

— Verlegung Liblarer Muhlengraben moglich

geplante Erfttrasse

— - neuer Ersatzweg
= vorhandener Ersatzweg
H—— Uferweg entfillt

| | vorhandens Auwaldfldche
| neuer Auwald
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Langiristmalsnahmen Rotbach Retention uh HRB Niederberg
Naturlicher Ruckhalt HO100
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Uherksamkeit!

Verband

Wasserwirtschaft
fur unsere Region.




